

АКЦИСКИ ПЛАН ЗА 2022 ГОДИНА

за спроведување на Стратегијата за унапредување на системот на јавните набавки во Република Северна Македонија за периодот 2022-2026 година

Скопје, декември 2021 година

3.1. ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРАВНАТА РАМКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Мерка 3.1.1. Дефинирање на потребите, обемот и категориите за набавки за централизирани и заеднички набавки

Бр.	Активност	Одговорна институција	Други институции	Почетен рок	Краен рок	Индикатор	Финансиски средства
1.	Анализа на потребите, опфатот и категориите на набавки за централизирани јавни набавки	БЈН		К2/2022	К2/2022	Подготвена анализа	Твининг

Мерка 3.1.2. Усвојување на измени и дополнувања на ЗЈН согласно со изготвен план

Бр.	Активност	Одговорна институција	Други институции	Почетен рок	Краен рок	Индикатор	Финансиски средства
1.	Отпочнување на активности за изработка на план за измени на ЗЈН со цел надминување на идентификуваните слабости	БЈН	ДКЖЈН, МЕ, МФ	К4/2022	К2/2023	Усогласен план	Интерни ресурси на БЈН, ДКЖЈН, МЕ и МФ

Мерка 3.1.3. Изработка на модели на тендерски документи и технички спецификации на стандардни стоки и услуги

Бр.	Активност	Одговорна институција	Други институции	Почетен рок	Краен рок	Индикатор	Финансиски средства
1.	Изработка на модели на технички спецификации за одредени стоки и услуги	БЈН	Стопанските комори	К1/2022	К2/2022	Објавени модели на технички спецификации	Интерни ресурси на БЈН

3.2. ПОДОБРУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА РАМКА

Мерка 3.2.1. Поголема координација и комуникација меѓу институциите за да се спречи корупција или можни грешки и слабости во постапките за јавни набавки

Бр.	Активност	Одговорна институција	Други институции	Почетен рок	Краен рок	Индикатор	Финансиски средства
1.	Потпишување на меморандум за разбирање помеѓу БЈН, ДКЖЈН, КЗК, ДЗР и ДКДК за создавање на советодавно тело за координација	БЈН	ДКЖЈН, КЗК, ДЗР, ДКДК и КЗК	К2/2022	К2/2022	Потпишан меморандум	/
2.	Потпишување на меморандум за разбирање помеѓу БЈН и КЗК за пристап до податоците на ЕСЈН од страна на КЗК	БЈН	КЗК	К1/2022	К2/2022	Потпишан меморандум и овозможен пристап	/

Мерка 3.2.2. Воведување интегриран пристап до ЕСЈН за клучните институции во системот (ДЗР, ДКСК, КЗК, ДКЖЈН) за да се поедностави пристапот до податоци

Бр.	Активност	Одговорна институција	Други институции	Почетен рок	Краен рок	Индикатор	Финансиски средства
1.	Анализа на можностите за системско поврзување на ЕСЈН со други институции и размена на податоци	БЈН	ДЗР, КЗК, ДКСК, ДКЖЈН	К2/2022	К3/2022	Изготвена анализа	Интерни ресурси на БЈН, ДЗР, КЗК, ДКСК и ДКЖЈН

3.3. ЕЛЕКТРОНСКИ ЈАВНИ НАБАВКИ

Мерка 3.3.1. Унапредување на статистичките податоци, анализи на отворени податоци

Бр.	Активност	Одговорна институција	Други институции	Почетен рок	Краен рок	Индикатор	Финансиски средства
1.	Известувања за склучени договори во машински читлив формат - Подготовка на план (структура на податочниот сет)	БЈН	/	К1/2022	К2/2022	Подготвен план (структура на податочниот сет)	Интерни ресурси на БЈН
2.	Известувања за склучени договори во машински читлив формат -Равивање на модул за преземање на податоци	БЈН	/	К2/2022	К3/2022	Развиен модул за преземање податоци	Тековен договор за одржување на ЕСЈН

Мерка 3.3.2. Потпишување на документи и автентификација на корисници во EIDAS стандардот

Бр.	Активност	Одговорна институција	Други институции	Почетен рок	Краен рок	Индикатор	Финансиски средства
1.	Развој на модул за електронско потпишување на документацијата која се прикачува на ЕСЈН што ќе биде достапно на самата апликација	БЈН	/	К2/2022	К3/2022	Развиен модул	Тековен договор за одржување на ЕСЈН
2.	Имплементацијата на	БЈН	/	К3/2022	К4/2022	Модулот е во	Тековен договор

	потпишување на апликативно ниво на документи кои се прикачуваат од ЕО					употреба	за одржување на ЕСЈН
--	---	--	--	--	--	----------	----------------------

Мерка 3.3.3. Имплементација на е-пазар за набавки од мала вредност

Бр.	Активност	Одговорна институција	Други институции	Почетен рок	Краен рок	Индикатор	Финансиски средства
1.	Спроведување пилот проекти за тестирање на набавките на е-пазар во неколку категории	БЈН	/	К1/2022	К1/2022	Спроведен 1 пилот проект во најмалку 2	Тековен договор за одржување на ЕСЈН
2	Следење и мониторинг на користењето на е-пазар	БЈН	/	Континуирано	Континуирано	Дел од годишниот извештај на БЈН	/

3.4. ЈАВНО – ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО И КОНЦЕСИИ

Мерка 3.4.1. Усвојување на нов Закон за јавно приватни партнерства и нов Закон за концесии на добра од општ интерес

Бр.	Активност	Одговорна институција	Други институции	Почетен рок	Краен рок	Индикатор	Финансиски средства
1.	Изработка на нов Закон за ЈПП во согласност со европското законодавство	МЕ		К1/2022	К4/2022	Предлог законот утврден од страна на Владата на РСМ	Светска банка
2.	Изработка на нов Закон за концесии во согласност со	МЕ		К1/2022	К4/2022	Нацрт – закон подготвен за	Твининг проект

	европското законодавство					консултации со јавноста	
--	--------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--

3.5. ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРАВНАТА ЗАШТИТА ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ И ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈПП И КОНЦЕСИИ

Мерка 3.5.1. Изготвување нова интернет страна на ДКЖЈН

Бр.	Активност	Одговорна институција	Други институции	Почетен рок	Краен рок	Индикатор	Финансиски средства
1.	Изработка на нова ВЕБ страна на ДКЖЈН	ДКЖЈН	/	К1/2022	К2/2022	Новата веб страница пуштена во употреба	/

Мерка 3.5.2. Развој на интерен информатички систем, интероперабилен со ЕСЈН

Бр.	Активност	Одговорна институција	Други институции	Почетен рок	Краен рок	Индикатор	Финансиски средства
1.	Имплементација на новиот информатички систем за интероперабилност во ДКЖЈН	ДКЖЈН	БЈН	К1/2022	К3/2022	Имплементиран новиот информатички систем	2.550.000,00 за одржување на системот 550.000,00 за Услуга за хостирање на информациски систем на виртуелна средина и

							имплементација на целосно cloud решение за период од 1 година
--	--	--	--	--	--	--	---

Мерка 3.5.3. Зголемување на бројот на административни државни службеници во стручната служба

Бр.	Активност	Одговорна институција	Други институции	Почетен рок	Краен рок	Индикатор	Финансиски средства
1.	Нови вработувања во ДКЖН	ДКЖН	МФ/МИОА	K1/2022	K4/2022	Нови 10 вработувања	Дополнителни 4.000.000,00 денари на веќе одобрените средства за плати за нови вработувања во ДКЖН за 2022

3.6. БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА И СУДИРОТ НА ИНТЕРЕСИ

Мерка 3.6.1. Утврдување на насоки и начини за користење на "црвени знаменца" за соодветно идентификување на можни незаконски договарања помеѓу ЕО

Бр.	Активност	Одговорна институција	Други институции	Почетен рок	Краен рок	Индикатор	Финансиски средства
1.	Утврдување на „црвени знаменца“ за идентификување на можни незаконски	КЗК	БЈН	K1/2022	K2/2022	Утврдени „црвени знаменца“	/

	договарања помеѓу ЕО						
2.	Генерирање и доставување на периодични извештаи до КЗК врз основа на утврдените „црвени знаменца“	БЈН	КЗК	К3/2022	Континуирано	Доставен периодичен извештај	/

3.7. ЕКОЛОШКО И СОЦИЈАЛНО ОДГОВОРНИ ЈАВНИ НАБАВКИ, ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИНОВАЦИИТЕ ВО НАБАВКИТЕ

Мерка 3.7.1. Изготвување прирачници за договорните органи со упатства за спроведување на стратешки набавки (зелени, социјални, и иновативни)

Бр.	Активност	Одговорна институција	Други институции	Почетен рок	Краен рок	Индикатор	Финансиски средства
1.	Изработка на прирачник за еколошки јавни набавки	БЈН	МЖРПП	К3/2022	К4/2022	Подготвен прирачник	Твининг

Мерка 3.7.2. Идентификување на статистички индикатори за мониторинг на стратешки набавки и нивна интеграција во ЕСЈН

Бр.	Активност	Одговорна институција	Други институции	Почетен рок	Краен рок	Индикатор	Финансиски средства
1.	Идентификување статистички индикатори за следење на еколошки јавни набавки во ЕСЈН	БЈН		К4/2022	К4/2022	Идентификувани индикатори	Твининг

3.8. ЗАЈАКНУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ КАПАЦИТЕТИ, ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУКА ЗА ЛИЦА КОИ РАБОТАТ ВО ОБЛАСТА НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ И ПРОМОЦИЈА НА ПРОФЕСИЈАТА

Мерка 3.8.1. Овозможување на законски претпоставки за зголемување на платите за службениците во БЈН и ДКЖЈН

Бр.	Активност	Одговорна институција	Други институции	Почетен рок	Краен рок	Индикатор	Финансиски средства
1.	Зајакнување на статусот на вработените (стручната служба) на ДКЖЈН	Влада на РСМ/МФ	ДКЖЈН	К1/2022	К3/2022	Воведена можност за додаток на плата	Дополнителни 4.000.000,00 денари на веќе одобрените средства за плати во ДКЖЈН за 2022
2.	Зајакнување на статусот на вработените на БЈН	Влада на РСМ/МФ	БЈН	К1/2022	К3/2022	Воведена можност за додаток на плата	Дополнителни 4.000.000,00 денари на веќе одобрените средства за плати во БЈН за 2022

Мерка 3.8.2. Овозможување на законски претпоставки за зголемување на платите за лицата кои работат во областа на јавни набавки (комисии и лица за јавни набавки)

Бр.	Активност	Одговорна институција	Други институции	Почетен рок	Краен рок	Индикатор	Финансиски средства
1.	Воведување можност за зголемување на платите	БЈН	МФ/Влада на РСМ	К1/2022	К4/2022	Донесени измени на ЗЈН	/

на службениците за јавни набавки и членовите на комисиите							
---	--	--	--	--	--	--	--

Мерка 3.8.3. Дефинирање на надлежностите и целите на учење што треба да се постигнат, со посебен акцент на вештините кои треба да ги поседуваат различните засегнати страни

Бр.	Активност	Одговорна институција	Други институции	Почетен рок	Краен рок	Индикатор	Финансиски средства
1.	Дефинирање на компетенции и наставни цели што треба да се постигнат во системот на јавните набавки, со посебен фокус на „меки мерки“ во процесот на ресертификација	БЈН		К2/2022	К4/2022	Подготвен нов модел на ресертификација	Твининг